

Pasākumu izpilde - uz 17.10.2012. apkopotā informācija

- virsrakstā - Informācija atbilstoši apstiprinātajam Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānam
 virsrakstā - Papildus informācija, kas nepieciešama Ziņojumam EK par pasākumu programmas izpildes progresu
 tabulā - Informācija, kas vēl jāprecizē

DAUGAVA - PAPILDUS PASĀKUMI (1.apsaimniekošanas periods 2009.-2015.g.)

DAUGAVA - PASĀKUMU IEVIEŠANAS STATUSS uz 2012.gada beigām

izvēles izvēles

Nr. p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtisku	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Izpildes datu avots	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem.: CE, upes garums km, l/s zemes km2, lopu skaits, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Sniegti iemeslu paskaidrojumi, ja pasākums vēl nav sākus vai ir sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.				
											Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi vai aprēķins? Kas iekļauts)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Nosaukt iesaistītos ES fondus (Strukturālie, Kohēzijas)					
1		Tips 01: Punktvēda avotu piesārņojums (NAI būvniecība, rekonstrukcija)									6 projekti	0	0			2 projekti	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a										
2	Papildus pasākumi	Tips 01: Punktvēda avotu piesārņojums (NAI būvniecība, rekonstrukcija)	Piesārņojums ar biogēnā vielām	17.piel. 2.tab. nr.1.1.	NAI efektivitātes uzlabošana	Veikt nepieciešamos pasākumus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes uzlabošanai, lai nodrošinātu notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (apdzīvotās vietas ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000).	Jā	8 NAI: D432 („Kalsnavas pagasta padome” Jaunkalsnavā, „Kusas nami” Kusā, „Ļaudonas pagasta padome” Ļaudonā, „Vestienas komunālie pakalpojumi” Vestienā), D494 („Daugavpils gaļas kombināts” Daugavpilī, „Naujenes pakalpojumu serviss” Locikos), E248 („Nirzas pagasta padome” Raipolē, „Pildas pagasta	Pašvaldības, VIDM	VARA M	6 NAI [„Kalsnavas pagasta padome” Jaunkalsnavā, „Kusas nami” Kusā, „Ļaudonas pagasta padome” Ļaudonā, „Daugavpils gaļas kombināts” Daugavpilī, „Nirzas pagasta padome” Raipolē, „Pildas pagasta padome” Pildā]						2 NAI [„Vestienas komunālie pakalpojumi” Vestienā, „Naujenes pakalpojumu serviss” Locikos]												198462 LVL	Faktiskie projektu izdevumi ūdenssaimniecības attīstībai kopā (kanalizācijai un ūdensapgādei).	Valsts un ES atbalsts (Valsts dotācija, Vides ministrija, ERAF, LVIF, LVAF)	ERAF		
3										VARA M																	178 462 LVL (no 2005. gada augusta līdz 2006. gada decembrim)	Faktiskie izdevumi ūdenssaimniecības attīstībai kopā (kanalizācijai un ūdensapgādei): ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība, septiņu tamponēšana.	Valsts un ES atbalsts (Valsts dotācija, Vides ministrija, ERAF, LVIF)	ERAF				
4										VARA M																	20 000 LVL (2009. gads)	Faktiskie izdevumi Naujenes pagasta Kraujas, Vecstropu, Lociku, Naujenes ciemu kanalizācijas ūdeņu kontrolaku rekonstrukcijai.	Valsts atbalsts (LVAF)	n/a				

Nr. p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtu	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Izpildes datu avots	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem.: CE, upes garums km, l/s zemes km2, lopu skaits, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Sniegti iemeslu paskaidrojumi, ja pasākums vēl nav sākts vai ir sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.		
											Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi vai aprēķins? Kas iekļauts	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Nosaukt iesaistītos ES fondus (Strukturālie, Kohēzijas,			
5	Papildus pasākumi	Tips 01: Punktveida avotu piesārņojums (NAI būvniecība, rekonstrukcija)	Piesārņojums ar biogēnām vielām	nav (nebija plānots)	Ūdenssaimniecības attīstība	Ūdenssaimniecības attīstība	???	Ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murbastienē, Lazdonas pagasta Lazdonas ciemā, Dzelzavas pagasta Aizpurves ciema, Preiļu rajona Riebiņu novada ciemā Gaiļmuiža, Krāslavas novada Ezerkalna ciema II kārtā, Preiļu rajona Riebiņu novada ciemā Riebiņi, Līvānu novada Rožupes ciemā, Vārkavas pagasta Vārkavas ciemā, Ogresgalā, Jēkabpils rajona Zasas pagasta Zasas ciemā, Aiviekstes pagasta Kriškalnu ciemā, Ērgļu novada Sausnējas pagasta Sausnējas ciemā, Rēzeknes novada Silmālas pagasta Vecružinas ciemā, Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā, Jēkabpils		VARA M		15 projekti						Ja ziņojam, kā būtiskus, tad jāprecizē informācija													Strukturālie [ERAF]	
6	Papildus pasākumi	Tips 01: Punktveida avotu piesārņojums (NAI būvniecība, rekonstrukcija)	Piesārņojums ar biogēnām vielām	17.piel. 2.tab. nr. 1.2.	NAI rekonstrukcija labākai attīrīšanas pakāpei	Veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju, lai nodrošinātu augstāku notekūdeņu attīrīšanas pakāpi, nekā tāda tipa aglomerācijām ir noteikts normaīvajā aktā par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.	nē (plānots pēc 2015.g.)	6 apdzīvotas vietas (18182 CE): Balvi - D451, Lielvārde - D427, Varakļāni - D441, Lubāna -D432, Zilupe - D520, Viļaka - D510	Pašvaldības, VIDM	x		6 projekti [6 apdzīvotās vietas: Balvi - D451, Lielvārde - D427, Varakļāni - D441, Lubāna -D432, Zilupe - D520, Viļaka - D510]	0	0					18182 CE	0	0								???	n/a	Baseinu plānos izpilde iepļānota pēc 2015.gada	
7	Tips 02: Izkliedētā piesārņojuma avoti (Biogēnu piesārņojums no lauksaimniecības)																															
8	Papildus pasākumi	Tips 02: Izkliedētā piesārņojuma avoti (Biogēnu piesārņojums no lauksaimniecības)	Piesārņojums ar biogēnām vielām	17.piel. 2.tab. nr.2.5.	Kultūraugu mēslošanas plānošana	Veikt kultūraugu mēslošanas plānošanu saimniecībās, kuru lauksaimniecības zeme robežojas ar ūdensteci vai ūdenstilpi un, kurās mēslošanas līdzekļus lieto vairāk nekā 20 ha platībā, augļu un dārzu saimniecībās - vairāk nekā 3 ha platībā.	jā	ārpas pret nitrātiem īpaši jutīgajās teitrojās vismaz norādītajā platībā (kopā 58.77 km2 - 5 ūdensobjektos): D427SP Daugava 22 km2, D438 Kuja 10.5 km2, D463 Rēzekne 8 km2, D480 SP Feimanka 9.5 km2, D487 Daugava 9.5 km2	Zemes īpašnieki vai apsaimniekotāji, ZM																							

Nr. p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtisku	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Izpildes datu avots	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem.: CE, upes garums km, l/s zemes km2, lopu skaits, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Sniegti iemeslu paskaidrojumi, ja pasākums vēl nav sākts vai ir sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.							
											Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi vai aprēķins? Kas iekļauts)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Nosaukt iesaistītos ES fondus (Strukturālie, Kohēzijas)								
17	Papildus pasākumi	Tips 06: Hidromorfoloģija (Pārējo hidromorfoloģisko apstākļu uzlabošana)	Hidromorfoloģiskie pārveidojumi	nav (nebija plānots)	Upes dabiskā tecējuma atjaunošana	Upes dabiskā tecējuma atjaunošana	Jā	Dvietes palienē pie Skuķu ezera (D489))	???	www.dvietespalieneliv (27.info)		1 projekts [Dvietes palienē pie Skuķu ezera (D489)]						2,1 km [Kopš 1930. gados veiktajiem meliorācijas darbiem Dvietes upē ir taisns un dziļš kanāls. Pasākuma mērķis atjaunot dabiski līkumojošo Dvietes upes gultni 2,1 km garā posmā. Upes dabiskās gultnes atjaunošana uzlabos hidroloģisko režīmu Dvietes palienē, palielinot vidējo gruntsūdens līmeni, un kopējās bioloģiskās daudzveidības atjaunošanu Dvietes palienes plāvās. Tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana un būvatļaujas iegūšana plānota līdz 30.11.2012., būvdarbi plānoti 2013.gadā.]						255018 EUR					58565 EUR	Aprēķinātās izmaksas (tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana, būvatļaujas iegūšana).	LIFE+ projekta ietvaros („Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorija Dvietes palienē”, Nr. LIFE09NAT/LV/000237): Latvijas Dabas fonds, ARK fonds Nīderlandē, Ilukstes novada dome, nodibinājums "Elm Media", nodibinājums "Vides Risinājumu institūts", Eiropas Komisijas LIFE+ programma (72.21%) un Latvijas vides aizsardzības fonds.	LIFE					
18		Tips 07: Ūdens plūsmas režīma uzlabošana un/vai minimālā ekoloģiskā caurplūduma noteikšana																																			
19		Tips 08: Ūdens izmantošanas efektivitāte irīgācijā																																			
20		Tips 09: Ūdens cenu politikas pasākumi mājāsaimniecībā																																			
21		Tips 10: Ūdens cenu politikas pasākumi lauksaimniecībā																																			
22		Tips 11: Ūdens cenu politikas pasākumi rūpniecībā																																			
23		Tips 12: Konsultācijas lauksaimniecībā																																			
24		Tips 13: Dzeramā ūdens aizsardzība (aizsargjoslas u.c.)																																			
25		Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)																																			
26	Papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Dažādas slodzes	17.piel. 2.tab. nr.4.1.	Izpēte un priekšlikumi ezeru kvalitātes uzlabošanai	Problēmu cēloņu noskaidrošana un veicamo pasākumu plānošana: 1) izpētīt un noteikt slodžu avotus un faktorus, kas šajos ezeros neļauj sasniegt vides kvalitātes mērķus; 2) sagatavot priekšlikumus par katra ezera kvalitātes uzlabošanai nepieciešamajiem pasākumiem.	Jā	E001, E042, E043, E044, E046, E050, E052, E057, E064, E067, E072, E085 SP, E087, E089, E097, E099, E100, E103, E105, E107, E110, E111, E112, E113, E114, E116, E117, E125, E132, E141, E142, E179, E189, E230, E243, E248, E253, E256, E258, E259	LVGM C																												

Nr. p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtisku	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Izpildes avots	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem.: CE, upes garums km, l/s zemes km2, lopu skaits, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Sniegti iemeslu paskaidrojumi, ja pasākums vēl nav sākts vai ir sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.												
											Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi vai aprēķins? Kas iekļauts)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Nosaukt iesaistītos ES fondus (Strukturālās, Kohēzijas)													
27	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktās samazināšanai)	Hidromorfologiskie pārveidojumi	17.piel. 1.tab. nr.1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.	Tehniskie nosacījumi hidrotehniskajā būvniecībā	Izstrādāt videi draudzīgas hidrotehniskās būvniecības nosacījumus: 1.1.1.- meža meliorācijas sistēmu izbūvei, renovācijai un rekonstrukcijai; 1.1.2.- lauksaimniecības zemju meliorācijas sistēmu izbūvei, renovācijai un rekonstrukcijai; 1.1.3.- polderu atjaunošanai, rekonstrukcijai vai polderu sistēmu uzturēšanai.	Jā	Nacionālais	VIDM sadarbībā ar ZM un EM																																	
28	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana)	Hidromorfologiskie pārveidojumi	17.piel. 1.tab. nr.1.2.	Priekšlikumi upju posmu atjaunošanai	Sagatavot priekšlikumus regulēto upju vai upju posmu renaturalizācijai un nārsta vietu atjaunošanai (izveidošanai) šajās upēs.	Jā	Nacionālais	VIDM sadarbībā ar ZM																																	
29	Papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktās samazināšanai)	Hidromorfologiskie pārveidojumi	17.piel. 2.tab. nr.3.15.	Videi draudzīga osta pilsētā	Realizēt pasākumus „Videi draudzīga osta pilsētā” atbilstoši Rīgas brīvdostas attīstības programmai 2008.-2018.gadam.	Jā	D400SP Daugava Rīgas brīvdostas teritorijā	Rīgas brīvdosta	Rīgas Brīvdostas pārvalde (29.info, m/l)	1 pētījums [Rīgas Brīvdostas attīstības programmā 2009.-2018.g. paredzētais pasākums EP1c „Kanāla padzīvināšanas vadlīniju” izstrāde ietver kanāla padzīvināšanu un krasta nostiprināšanas darbus Rīgas brīvdostas teritorijā. Izstrādājot vadlīnijas šāda veida plāniem, tiks ņemta vērā tādi konkrētās padzīvināšanas tehnoloģiju ietekmējoši faktori kā atrašanās vieta Rīgas brīvdostas teritorijā un attālums līdz ekoloģiski jutīgām teritorijām, pielietojamās būvniecības tehnoloģijas, esošie hidrodinamiskie apstākļi, vietas, kur atrodas piesārņotas nogulsnes un nesprāgusi municija, zivju migrācijas periodi, kad minēto darbu radītā ietekme būtu vislielākā, un jāizstrādā prasības darbu veikšanai, kurā tiktu noteiktas duļķainuma pieļaujamās robežvērtības ūdenī būvniecības darbu laikā.]								0	0	1423 EUR [1000 LVL]																			Rīgas Brīvdostas pārvaldes līdzekļi atbilstoši “piesārņotājs maksā” principam, vienlaicīgi izskatot iespēju izmantot Eiropas Komisijas finansējumu.	n/a	Pasākuma īstenošana tiek plānota pēc projekta "Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcija" ietekmes uz vidi novērtējuma akceptēšanas.

Nr. p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtisku	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Izpildes datu avots	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem.: CE, upes garums km, l/s zemes km2, lopu skaits, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Sniegt iemeslu paskaidrojumu, ja pasākums vēl nav sākts vai ir sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.										
											Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi vai aprēķins? Kas iekļauts)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Nosaukt iesaistītos ES fondus (Strukturālā, Kohēzijas)											
30	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Hidromorfoloģiskie pārveidojumi	17.piel. 1.tab. nr.4.7.	Sadarbības ar ostām	Veidot regulāru sadarbības mehānismu ar ostu pārvaldēm. Izvērtēt iespējas uzlabot ekoloģiskos apstākļus ostas teritorijā un ietvert ostas attīstības dokumentos plānā izvirzītajiem mērķiem atbilstošus pasākumus hidromorfoloģiskās slodzes mazināšanai.	Jā	Nacionālais, t.sk. Rīgas brīvosta (D400 SP)	VIDM, LVGM C, VVD, iesaistītās institūcijas, ostu pārvaldes																															
31	Papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Hidromorfoloģiskie pārveidojumi	17.piel. 2.tab. nr.3.2.	HES ietekmes izpēte	Izsniegto ūdens resursu lietošanas atļaujas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pamatojoties uz atzinumu par iespējamiem inženiertehniskajiem risinājumiem zivsaimnieciskā ekspertīzē noteikto zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai, izvērtēt katras HES radīto ietekmi uz ūdensobjektiem un piemērotākos pasākumus un tehnoloģiskos risinājumus to negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai, nosakot atļaujā nosacījumus darbībai kaskādes režīmā, pasākumus zivju migrācijas uzlabošanai un zivju resursu aizsardzībai.	Jā	Visas mazas 44 HES (D406, D407, D408, D410, D416, D419, D421, D425, D427, D432, D438, D441, D444, D459, D463, D464, D470, D473, D477, D483, D484, D486, D491, D500, D517, D520)	VIDM, VVD																															
32	Papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Hidromorfoloģiskie pārveidojumi	17.piel. 2.tab. nr.3.3.	HES atļauju pārskatīšana	Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pārskatīt un precizēt ūdens resursu lietošanas atļaujas, nosakot stingrākas prasības HES ekspluatācijai.	Jā	17 HES (D407 – Mālpils HES; D408 – Krīgaļu un Brūnu HES; D410 – Dobelnieku HES; D419 – Lobes HES; D421 – Ērgļu un Vecogres HES; D432 – Kalnadzirnāvu HES; D444 – Jaunannas HES; D463 – Rikavas HES; D464 SP – Spruktu HES; D486 – Dubeņecas, Šķīvišķu, Galvānu, Staškeviču HES; D517 – Felicianovas un Kubulovas HES)	VIDM																															
33	Papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana)	Hidromorfoloģiskie pārveidojumi	17.piel. 2.tab. nr.3.7.	Morfoloģisko pārveidojumu ietekmes izpēte	Izpētīt ezera ietekās un iztekā esošo morfoloģisko pārveidojumu ietekmi uz ūdens kvalitāti, izstrādāt veicamo pasākumu plānu.	Jā	E248 Lielais Ludzas ezers	VIDM																															

Nr. p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtu	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Izplēses avots	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem.: CE, upes garums km, l/s zemes km2, lopu skaits, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Sniegt iemeslu paskaidrojumu, ja pasākums vēl nav sākts vai ir sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.								
											Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi vai aprēķins? Kas iekļauts)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Nosaukt iesaistītos ES fondus (Strukturālā, Kohēzijas)									
34	Papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Hidromorfoloģiskie pārveidojumi	17.piel. 2.tab. nr.3.8.	Regulēto upju posmu izpēte	Izpētīt regulētās upes/ upju posmus minētajos ūdensobjektos, izvērtējot dabiskās gultnes atjaunošanas (meanderēšanas) un straujteču veidošanas lietderību, izstrādāt veicamo darbu plānu upju posmiem, kur šādi pasākumi atzīti par lietderīgiem.	Jā	D451 Bolupe, D444 Pededze, D486 Dubna, D517 Ludza	VIDM, Pašvaldības																													
35	Papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi,	Hidromorfoloģiskie pārveidojumi	17.piel. 2.tab. nr.3.9.	Upes atjaunošanas izvērtējumi	Veikt upes vai tās posmu dabiskā tecējuma atjaunošanas iespēju izvērtējumu.	Jā	Sitas upe ĪAD teritorijā „Sitas un Pededzes palieni” (D444)	VIDM																													
36	Papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Piesārņojums ar biogēnām vielām	17.piel. 2.tab. nr.2.1.	Priekšlikumi izklaidētā piesārņojuma no notekūdeņiem samazināšanai	Sagatavot priekšlikumus piesārņojuma samazināšanai, ko minētajos ūdensobjektos rada apdzīvotās vietas un objekti bez centralizētas kanalizācijas sistēmas (mazdārzīņi, tūrisma mītnes u.c.).	Jā	3 ūdensobjektos: D400 SP Daugava, D413 SP Daugava, D517 Ludza	VIDM																													
37	Papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Piesārņojums ar biogēnām vielām	17.piel. 2.tab. nr.3.6.	Tehniskie risinājumi slāpekļa samazināšanai	Izvērtēt dažādus tehniskos risinājumus slāpekļa savienojumu apjoma/noteces samazināšanai poldera un purvu teritorijās minētajos ūdensobjektos.	Jā	D462 SP Rēzekne, D473 Nereta (Teiču purvā)	VIDM																													
38	Papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Piesārņotās vietas	17.piel. 2.tab. nr.1.4.	Piesārņotās vietas izpēte	Veikt piesārņoto vai potenciāli piesārņoto vietu detalizētu izpēti un sagatavot dokumentāciju sanācijas darbu veikšanai.	Jā	7 potenciāli piesārņotas vietas: 1) atsevišķi areāli bijušajā Rumbulas lidlaukā, 2) bijusī dzelzsbetona rūpnīca Aizkrauklē, 3) atkritumu izgāztuve „Plaušu kalns” Jēkabpilī, 4) pesticīdu noliktava Viļānos - D459, 5) SIA Eko Osta, bijusī PSRS naftas bāzes teritorija, 6) SIA "Vudisona termināls", bijusī armijas naftas bāze, 7) SIA "VL Bunkering", bijusī Mīlgrāvja naftas bāze.	Atbilstoši likuma m "Par Vides piesārņojumu", VIDM																													
39										x																												

Nr. p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtisku	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Izpildes datu avots	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem.: CE, upes garums km, l/s zemes km2, lopu skaits, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām	Finansējuma nodrošinājums		Sniegt iemeslu paskaidrojumu, ja pasākums vēl nav sāks vai ir sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.
											Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts		LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi vai aprēķins? Kas iekļauts	
40										x													20 006 LVL	SIA "Eko Osta" un SIA "Vudisona Termināls" teritorijas piekrastes joslas sanācija un piesārņojuma avota lokalizācija (2007. gads)	LVA				
41	Papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Pretplūdumu aizsardzība	17.piel. 2.tab. nr.3.4.	HES kaskādes analīze	Veikt hidrotehnisko būvju drošuma programmu un ūdens resursu lietošanas atļauju analīzi, izvērtējot prasības kaskādē esošo HES darbībai iespējama pārrāvuma gadījumā, un sagatavot priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem minētajos dokumentos, lai nodrošinātu optimāli saskaņotu HES darbību.	Jā	3 HES kaskādes: 1) Kalna Kārķu dzirnavu, Bikšēres dzirnavu HES (D438 Kuja), Kalnadzirnavu, Lejasdzirnavu, Ļaudonas vilnas fabrikas, Krievciema, Aiviekstes, Spridzēnu HES (D432 Aiviekste); 2) Rikavas HES (D463 Rēzekne), Vijāņu HES (D459 Malta), Spruktu HES (D464 SP Rēzekne), Nagļu HES (D441 SP Meirāņu kanāls); 3) Felicianovas un Kubulovas HES (D517 Ludza)	VIDM																				
42	Papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Pretplūdumu aizsardzība	17.piel. 2.tab. nr.3.5.	Polderu stāvokļa izpēte	Veikt polderu esošā stāvokļa izpēti un sagatavot priekšlikumus pamatojumam un veicamo pasākumu plānam: 1. Spilves lidlauka, Spilves, Mazās Juglas, Ikšķiles-I polderim; 2. Kreiču polderim; 3. Lubāna ezera aizsargbūvēm, Zvidzienu, Dzijaunes un Krēsītes polderiem.	Jā	1. D400 SP Daugava, D 401 SP Mīlgrāvis – Jugla, D413 SP Daugava; 2. E248 Lielais Ludzas ezers; 3. D530 SP Aiviekste, E085 SP Lubāns	ZM, Pašvaldības																				

Nr. p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtu	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Izpildes datu avots	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem.: CE, upes garums km, l/s zemes km2, lopu skaits, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Sniegti iemeslu paskaidrojumi, ja pasākums vēl nav sākts vai ir sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.					
											Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi vai aprēķins? Kas iekļauts)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Nosaukt iesaistītos ES fondus (Strukturālie, Kohēzijas,						
43	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Prioritārās un bīstamās vietas	17.piel. 1.tab. nr.2.3.	Prioritāro un bīstamo vielu izvērtējums	Prioritāro un bīstamo vielu apsekojums virszemes ūdensobjektos (ūdenī un biotā) un pazemes ūdensobjektos; 2) sagatavot priekšlikumus par veicamajiem pasākumiem, pamatojoties uz apsekojuma rezultātiem.	jā	Nacionālais	VIDM	VARA M	0					1 izpētes projekts	n/a				n/a	n/a	0								2406500 EUR [1691298 LVL] (2009. - 2011.gads)	1691298 LVL (2009. - 2011.gads)	Pasākumi piesārņojuma ar ūdens viedei bīstamajām vielām samazināšanai Baltijas jūrā (Biedrība „Baltijas Vides Forums”): Izpētīt izvēlēto prioritāro vielu un valsts nozīmes piesārņotāju sastopamību notekūdeņos, kanalizācijas ūdeņos un apkārtējā vidē un ierosināt atbilstošas šo vielu samazināšanas un monitoringa metodes; Uzlabot pašreizējo piesārņojošo darbību atļauju kvalitāti ar mērķi, lai samazinātu bīstamās vielas uzņēmumos; Uzlabot ķīmisko vielu pārvaldību pilotuzņēmumos; Ieinteresēto pušu sadarbības stiprināšana sistemātiski radot un izplatot informāciju par	Valsts un ES atbalsts starptautiskā projekta ietvaros [LIFE+, Igaunijas Vides Investīciju centrs, Latvijas un Lietuvas Vides Ministrijas, Igaunijas Sociālo lietu ministrija]	LIFE
44	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Tipoloģija	17.piel. 1.tab. nr.4.2.	Tipoloģijas precizēšana	Izvērtēt un, ja nepieciešams, precizēt normatīvajos aktos noteikto virszemes ūdeņu tipoloģiju un, pamatojoties uz veikto izvērtējumu, precizēt vismaz šādiem ūdensobjektiem noteiktos tipus: Daugavas apgabalā D439 <i>Islīena</i> , E111 <i>Feimaņu ezers</i> un E256 <i>Plusons</i> ; Gaujas apgabala E215 <i>Aijažu ezers</i> ; Lielupes apgabalā L100SP <i>Lielupe</i> ; Ventas apgabalā V093 <i>Slocene</i> .	nē	Nacionālais (vismaz D439, E111, E256)	LVGM C																										

Nr. p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtu	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Izpildes avots	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem.: CE, upes garums km, l/s zemes km2, lopu skaits, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Sniegti iemeslu paskaidrojumi, ja pasākums vēl nav sākts vai ir sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.														
											Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi vai aprēķins? Kas iekļauts)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Nosaukt iesaistītos ES fondus (Strukturālā, Kohēzijas)															
45	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Ūdens izmantošanas izmaksu segšana	17.piel. 1.tab. nr.2.1.	Dabas resursu nodokļa analīze	Veikt izvērtējumu un analīzi par dabas resursu nodokļa (DRN) efektivitāti ūdens apsaimniekošanā: 1) izvērtēt DRN piemērošanas iespējas ūdens lietošanas veidiem, kurus atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likumam pašlaik lieto bez maksas; 2) izvērtēt DRN likmes ūdens izmantošanas jomā un sagatavot priekšlikumus par to optimizāciju.	Jā	Nacionālais	VIDM																																			
46	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Ūdensobjektu robežas	17.piel. 1.tab. nr.4.1.1., 4.1.2.	Ūdensobjektu robežu precizēšana	Precizēt virszemes ūdensobjektu robežas: 1) ezeru sateces baseinu robežas; 2) noteikt atšķirīgu slodžu ietekmētās ūdensobjektu daļas kā atsevišķus ūdensobjektus vai apvienot blakus esošus identiskus ūdensobjektus vienā (kur tas ir pieļaujams).	nē	Nacionālais	LVĢMC																																			
47	Tips 15: Prioritāro bīstamo vielu emisiju samazināšana																																											
48	Tips 16: Citi pasākumi (Rūpniecisko, t.sk., fermas, NAI uzlabošana)																																											
49	Papildus pasākumi	Tips 16: Citi pasākumi (Rūpniecisko, t.sk., fermas, NAI uzlabošana)	Piesārņojums ar biogēnām vielām	17.piel. 2.tab. nr.2.2.	Bioloģisko NAI izbūve piensaimniecībā	Uzbūvēt bioloģiskās NAI piensaimniecībā, kur ir vairāk nekā 230 piensaimniecību.	Jā	1 ūdensobjekts: D480 SP Feimanka	Saimniecību īpašnieki vai apsaimniekotāji, ZM	ZM																													Pasākuma darbības netika paredzētas un īstenotas					
50	Jauns tips: Komunikācijas																																											
51	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Jauns tips: Komunikācijas	Komunikācijas pasākumi	17.piel. 1.tab. nr.3.1.	Informācijas sistēmas izveide	Izveidot upju baseinu apsaimniekošanas informācijas sistēmu (rezultātā tiks izveidota informācijas sistēma, nodrošinot vienkāršu un ātru datu apstrādi un analīzi, kā arī darbosies saīsinātā starp dažādu institūciju informācijas sistēmām).	nē	Nacionālais	VIDM, LVĢMC	LVĢMC																													Darbi [Projekta „Vienotas vides informācijas sistēmas izveide” (ERAF Nacionālā programma “Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana) ietvaros izstrādātā baseinu informācijas sistēma aptvēr iekšējos LVĢMC datus (monitorings, hidroloģija, hidrogeoloģija, Ūdens-2 dati u.c.)]					Strukturālie [ERAF atbalsts apakšaktīvitātei “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”]

Nr. p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtu	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Izpildes datu avots	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem.: CE, upes garums km, l/s zemes km2, lopu skaits, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Sniegti iemeslu paskaidrojumi, ja pasākums vēl nav sāks vai ir sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.	
											Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi vai aprēķins? Kas ieklausts)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Nosaukt iesaistītos ES fondus (Strukturālā, Kohēzijas)		
52	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Jauns tips: Komunikācijas	Komunikācijas pasākumi	17.piel. 1.tab. nr.3.3.	Sabiedrības informēšana	Regulāri informēt sabiedrību par upju baseinu apsaimniekošanu: 1) izstrādāt dažādām mērķgrupām atbilstošas, interaktīvas sadaļas VIDM un LVĢMC mājas lapās; 2) nodrošināt sabiedrībai iespēju sniegt atgriezenisko saiti; 3) sagatavot informatīvus materiālus par ūdeņu apsaimniekošanu, ūdens resursu taupīšanu, iespējām sabiedrības līdzdalībai lēmumu pieņemšanā; 4) masu medijos regulāri popularizēt ūdens apsaimniekošanas jautājumus; 5) organizēt seminārus par ūdens resursu apsaimniekošanu un aizsardzību.	nē	Nacionālais	VIDM, LVĢMC	LVĢMC																				Strukturālā, Citi [LVĢMC m/l sadaļas ar Upju baseinu informāciju izveidei izmantots ERAF atbalsts apakšaktivitātei "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"; Sabiedrības informēšana notiek arī dažādu INTERREG programmās projektu ietvaros]	
53	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Jauns tips: Komunikācijas	Komunikācijas pasākumi	17.piel. 1.tab. nr.4.3.	Kapacitātes paaugstināšana	Uzturēt LVĢMC kapacitāti, veicināt pieredzes apmaiņu ar citām ES valstīm par plāna īstenošanas efektivitātes nodrošināšanu un ar Baltic 21 Lighthouse par projektu pieredzi ilgtspējīgā Baltijas jūras reģiona veicināšanā. (rezultātā tiek nodrošināta speciālistu apmācība, nodrošināta pieredzes apmaiņa.)	nē	Nacionālais	LVĢMC																						
54	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Jauns tips: Komunikācijas	Komunikācijas pasākumi	17.piel. 1.tab. nr.4.5.	Konsultatīvās padomes darbība	Turpināt pilnveidot upju baseinu konsultatīvās padomes sastāvu un darbību, lai palielinātu to ieguldījumu plānu īstenošanā.	nē	Nacionālais	LVĢMC																						

Nr. p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtisku	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Izpildes datu avots	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem.: CE, upes garums km, l/s zemes km2, lopu skaits, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Sniegt iemeslu paskaidrojumu, ja pasākums vēl nav sākts vai ir sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.											
											Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi vai aprēķins? Kas iekļauts)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Nosaukt iesaistītos ES fondus (Strukturālā, Kohēzijas)												
55	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Jauns tips: Komunikācijas	Komunikācijas pasākumi	17.piel. 1.tab. nr.3.4.	Sabiedrības līdzdalība	Sadarboties ar mērķgrupām sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai: 1) ar NVO - izglītojoši pasākumi un informācijas sniegšana sabiedrībai sadarbībā ar Zilo karogu, Ekoskolu, Jauno Vides reportieru programmu un Baltijas jūras reģiona vides NVO sadarbības tīklu Coalition Clean Baltic, WWF, Latvijas Dabas fondu, Latvijas Vides aizsardzības klubu, Latvijas Vides Izglītības fondu, Tūrisma asociāciju, Daugavas fondu u.c; 2) ar ūdens apgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas uzņēmumiem; 3) ar masu medijiem; 4) ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekotājiem; 5) ar izglītības iestādēm; 6) ar sabiedriskā monitoringa un sabiedrisko vides inspektoru darbības veicējiem; 7) ar pašvaldībām; 8) ar zinātniskajām institūcijām (t.sk. augstskolām).	nē	Nacionālais	LVĢM C, VIDM																																
56	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Jauns tips: Komunikācijas	Komunikācijas pasākumi	17.piel. 1.tab. nr.4.6.1., 4.6.2., 4.6.3.	Pasākumu programmas ieviešana	Pasākumu programmas ieviešanas nodrošināšana: 1) veicināt aktīvāko un ietekmīgāko mērķgrupu iesaistīšanu plānu īstenošanā; 2) izvērtēt spēkā esošo normatīvo aktu ūdens apsaimniekošanai un aizsardzībai prasību efektivitāti un nepieciešamības gadījumā, sagatavot priekšlikumus to pilnveidošanai; 3) pasākumu būtības un nepieciešamības skaidrošana pasākumu realizētājiem, sadarbība finansējuma piesaistē.	nē	Nacionālais	LVĢM C	x																										Darījumi [Izņemti VARAM izstrādātie 31.05.2011. MK noteikumi Nr.418 "Noteikumi par riska ūdensobjektiem"]		VARAM budžets			
58		Jauns tips: Izklaidētā piesārņojuma avoti (Mežsaimniecība)																																							

Nr. p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtisku	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Izpildes datu avots	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem.: CE, upes garums km, l/s zemes km2, lopu skaits, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Sniegt iemeslu paskaidrojumu, ja pasākums vēl nav sākts vai ir sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.
											Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi vai aprēķins? Kas iekļauts)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Nosaukt iesaistītos ES fondus (Strukturālā, Kohēzijas)	
59	Papildus pasākumi	Jauns tips: Izkliedētā piesārņojuma avoti (Mežsaimniecība)	Piesārņojums ar biogēnām vielām	17.piel. 2.tab. nr.2.7.	Biogēnu noteces mazināšana mežsaimniecībā	Lai samazinātu biogēnu noteci no meža zemēm, kuras robežojas ar ūdensteci vai ūdenstilpi, ievērot labas mežsaimniecības prakses nosacījumus un: 1.pas. cīsmā atstāt pēc iespējas lielāku procentu nenocirstu koku un mežistrādes procesā izmantot augsnes eroziju mazinošu aprīkojumu; 2.pas. veicot meža kopšanas darbus, pēc iespējas vairāk atstāt kokus un krūmus 10 metrus platā buferjoslā ūdensteču un ūdenstilpju krastos, tādējādi samazinot stāvo krastu eroziju un aizurot krastu barības vielu noteci.	Jā	1.pas. 42.48 km2 10 ūdensobjektos (D400 SP, D401, D413 SP, D427 SP, D438, D476, D486, D487, D494, D517) un 2.pas. 19.05 km2 4 ūdensobjektos (D427 SP, D438, D476, D487): D400 SP Daugava: 1.pasākums 1 km2, 2.pasākums 1.5 km2, D401 Mīlgrāvis - Jugla: 1.pasākums 2.5 km2, 2.pasākums 4 km2, D413 SP Daugava: 1.pasākums 2.5 km2, 2.pasākums 4.5 km2, D427 SP Daugava: 1.pasākums 2.5 km2, 2.pasākums 13 km2, D438 Kujā: 1.pasākums 2.5 km2, 2.pasākums 4.5 km2, D476 Daugava: 1.pasākums 4 km2, 2.pasākums 2 km2, D486 Dubna: 2.pasākums 2 km2, D487 Daugava: 1.pasākums 5 km2, 2.pasākums 9 km2, D494 Līksna: 1.pasākums 4.5 km2, 2.pasākums 2.5 km2, D517 Ludza: 1.pasākums 4.5 km2, 2.pasākums 4.5 km2	Mežu īpašnieki vai apsaimniekotāji, ZM																					
60		Jauns tips: Pretplūdu pasākumi (Infrastruktūra)											0	1 projekts	2 projekti		1 projekts	0	3311 iedzīvotājs [iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsts plūdu samazināšanas projekts]	29725 iedzīvotājs [iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsts plūdu samazināšanas projekts]	2145 iedzīvotāji [iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsts plūdu samazināšanas projekts]	n/a	n/a	n/a	n/a					
61	Papildus pasākumi	Jauns tips: Pretplūdu pasākumi (Infrastruktūra)	Pretplūdu aizsardzība	Plūdu plānots	Plūdu risku samazināšana	Rīgas HES ūdenskrātuvei pieguļošo teritoriju aizsardzības būvju aizsardzības spēju palielināšana	Jā	Rīgas HES ūdenskrātuve un tai pieguļošās teritorijas	VARA M	VARA M				1 projekts [3DP/3.5.1.5. 2/10/APIA/CF LA/001 – Rīgas HES ūdenskrātuvei pieguļošo teritoriju aizsardzības būvju aizsardzības spēju palielināšana]				2145 iedzīvotāji [Rekonstruētas sūkņu stacijas „Tome”, „Ikšķile” un „Spolītes”, nomaiņot tehnoloģisko iekārtu kompleksus, kā arī uzstādīt 7 jaunus sūkņus. Iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsts plūdu samazināšanas projekts - 2145]					ERAF finansējums 1 151 125,84 LVL		ERAF 3.4.1.5.2.apakšaktivitāte „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai”	Strukturālo fondu (ERAF)				

Nr. p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtu	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Izpildes datu avots	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem.: CE, upes garums km, l/s zemes km2, lopu skaits, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Sniegti iemeslu paskaidrojumi, ja pasākums vēl nav sākts vai ir sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.		
											Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi vai aprēķins? Kas iekļauts)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Nosaukt iesaistītos ES fondus (Strukturālā, Kohēzijas)			
62	Pamata pasākumi	Jauns tips: Pretplūdu pasākumi (Infrastruktūra)	Pretplūdu aizsardzība	16.piel. nr.3.20.		Rekonstruēt Salas pagasta, Pļaviņu un Jēkabpils aizsargdambjus, tehnoloģiskās iekārtas un pārgāznes, attīrīt Daugavas gultni pie Zeļķu tilta un leļpus Pļaviņām, likvidēt dolomīta atsiju atbērtni Pļaviņu ūdenskrātuves aizsargjoslā.	Jā	Pļaviņas un Jēkabpils (D427 SP, D476)	RAPLM, VASMLatven ergo	VARA		1 projekts [3DP/3.4.1.5.1/11/IPI A/VARAM/001 – Salas pagasta aizsargdambja rekonstrukcija]	2 projekti [3DP/3.4.1.5.1/09/IPI A/VIDM/01 – Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcija; 3DP/3.4.1.5.1/09/IPI A/VIDM/02 – Pļaviņu aizsargdambja rekonstrukcija]					3311 iedzīvotājs [Salas pagasta aizsargdambja rekonstrukcija: Salas pagasta aizsargdambja rekonstrukcija 3,5 km garumā, kas ietver esošā aizsargdambja augstuma un nogāžu slīpuma atjaunošanu, kā arī izskalojumu un bedru aizlīdzināšanu, pievedot grunti; iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsts plūdu samazināšanas projekts – 3311]	29725 iedzīvotāji [Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcija: rekonstruēts Daugavas kreisā un labā krasta aizsargdambjus (4,9 km), kā arī labā krasta betona aizsargdambju; paredzēta abu krastu dambju labiekārtošanas darbi un apgaismojuma ierīkošana visā garumā; iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsts plūdu samazināšanas projekts – 3311]							ERAF finansējums 288307,5.68 LVL [Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcija ERAF – 2 115 921,68 LVL; Pļaviņu aizsargdambja rekonstrukcija ERAF – 767 154,00 LVL]	ERAF finansējums 249 245,63 LVL [Salas pagasta aizsargdambja rekonstrukcija ERAF – 249 245,63 LVL]			ERAF 3.4.1.5.1.apakšaktivitāte „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu–ledus parādību gadījumos”	Strukturālie (ERAF)	
63	Papildus pasākumi	Jauns tips: Pretplūdu pasākumi (Infrastruktūra)	Pretplūdu aizsardzība	17.piel. 2.tab. nr.3.14.	Izpēte un rīcība plūdu draudu mazināšanai	Izpētīt Līvānu pilsētas teritoriju gar Dubnas upi, sagatavot priekšlikumus par pretplūdu aizsardzības pasākumiem un īstenot nepieciešamos pasākumus ūdens līmeņa samazināšanai pavasara palu laikā.	nē (plānots pēc 2015.g.)	Līvānu pilsētas zemākās teritorijas (D477 SP)	Pašvaldība, VIDM		1 projekts																			Upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā šī pasākuma īstenošana jau sākotnēji iekļauta pēc 2015.gada		
64		Jauns tips: Pretplūdu pasākumi (Regulārās darbības)																														
65	Papildus pasākumi	Jauns tips: Pretplūdu pasākumi (Regulārās darbības)	Pretplūdu aizsardzība	17.piel. nr.3.13.	Daugavas gultnes tīrīšana	Uzturēt Daugavas upes caurvades spēju, veicot regulāru Daugavas gultnes pārtīrīšanu no sanešiem, izvērtēt optimālās vietas iegūtās grunts izvietojumam.	Jā	Rīgas brīvosta (D400 SP)	Rīgas brīvosta																							
67		Jauns tips: Punkveida piesārņojuma avoti (Biogēnu piesārņojums lauksaimniecībā)																														

Nr. p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtisku	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Izpildes datu avots	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem.: CE, upes garums km, l/s zemes km2, lopu skaits, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Sniegti iemeslu paskaidrojumi, ja pasākums vēl nav sākts vai ir sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.							
											Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi vai aprēķins? Kas iekļauts)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Nosaukt iesaistītos ES fondus (Strukturālā, Kohēzijas)								
68	Papildus pasākumi	Jauns tips: Punktvaid pasākuma avoti (Biogēnu piesārņojums lauksaimniecībā)	Piesārņojums ar biogēnu vielām	17.piel. 2.tab. nr.2.3.	Videi drošu kūtsmēslu krātuves ierīkošana	Ierīkot videi drošas kūtsmēslu krātuves saimniecībās, kurās ir vairāk nekā 5 dzīvnieku vienības.	Jā	3 ūdensobjektos ārpus īpaši jutīgās teritorijas: D427SP Daugava, D438 Kuja, D487 Daugava	Saimniecību īpašnieki vai apsaimniekotāji, ZM	ZM (LAD)	Nīcgales pag.(D 487)	Aizkraukle pag.(D427 SP), Rubenes pag.(D487)	Asares pag.(D487), Dzelzavas pag.(D438), Lielzēres pag.(D438), Līksnas pag.(D487), Ogresgala pag.(D427SP), Sarkaņu pag.(D438), Viesītes pag.(D427 SP)	Dzelzavas p.(D438), Līksnas p.(D487), Koksneses p.(D427), Mārcienas p.(D438), Viesītes p.(D427)	1 krātuve	2 krātuves	13 krātuves		5 krātuves	24242	100817	1507212		184793			Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi vai aprēķins? Kas iekļauts)	Saskaņā ar 01.11.2010. MK noteikumiem „Kārtība, kādā piešķir valsts un ES atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" 26.5.apakšpunktu 40% no attiecināmajām izmaksām.									
84		Jauns tips: ???																																			
85	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Jauns tips: Zivsaimniecības ietekme (Izpēte un rīcības)	Piesārņojums ar biogēnu vielām	17.piel. 1.tab. nr.2.2.1., 2.2.2.	Akvakultūras darbības izvērtējums un rīcība	Veikt izvērtējumu par akvakultūras (dīķu saimniecības) darbības ietekmi uz ūdens vidi: 1) izvērtēt akvakultūras (dīķu saimniecības) ietekmi uz virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti un kvantitāti; 2) sākt īstenot pētījumā par akvakultūras ietekmi paredzētās rīcības.	Jā	Nacionālais	ZM sadarbībā ar VIDM																												
86	Papildus pasākumi	Jauns tips: Punktvaid un izkliedētā piesārņojuma avoti (Biogēnu piesārņojums no dažādiem avotiem)	Piesārņojums ar biogēnu vielām	17.piel. 2.tab. nr.4.3.	Ezeru aizsardzības pasākumi	Ezeru aizsardzības pasākumi: 1) nepieļaut neattīrītu sadzīves, ražošanas vai komunālo notekūdeņu, kā arī meliorācijas ūdeņu tiešo ieplūdi ezerā; 2) meliorācijas grāvjos, kur tas atzīts par nepieciešamu pēc izpētes, ezeru tuvumā izveidot sedimentācijas dīķus vai mitraines; 3) ezeru krastos esošajās lauksaimniecības zemēs, kur tas pēc izpētes atzīts par nepieciešamu, atstāt 10m platu buferjoslu, ievērot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus.	Jā	E001, E042, E043, E044, E046, E050, E052, E057, E064, E067, E072, E085 SP, E087, E089, E097, E099, E100, E103, E105, E107, E110, E111, E112, E113, E114, E116, E117, E125, E132, E141, E142, E179, E189, E230, E243, E248, E253, E256, E258, E259	Pašvaldības, VVD, iedzīvotāji, NVO	VARA M																											
87										VARA M																359 389 LVL (no 2006.g. jūlija līdz 2008.g. aprīlim)	Ūdenssaimniecības (ūdensapgāde un kanalizācija) attīstība Liezēres un Ozolu ciemos, t.sk., jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve	Pašvaldības finansējums, Valsts dotācija, Vides ministrija, ERAF, LVIF	ERAF								

Nr. p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtu	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Izpildes datu avots	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem.: CE, upes garums km, l/s zemes km2, lopu skaits, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Sniegti iemeslu paskaidrojumi, ja pasākums vēl nav sākts vai ir sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.	
											Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi vai aprēķins? Kas iekļauts	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Nosaukt iesaistītos ES fondus (Strukturālā, Kohēzijas,		
88										VARA M															463 313 LVL (no 2005.g. augusta līdz 2007.g. septembrim)	Ūdenssaimniecības (ūdensapgāde un kanalizācija) attīstība Vecstāmerienas un Kalnienas ciemos, t.sk., notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve	Pašvaldības finansējums, Valsts dotācija, Vides ministrija, ERAF, LVIF	ERAF			
89										VARA M															58 500 LVL (no 2002.g. novembra līdz 2003.g. septembrim)	Maltas pagasta ūdenssaimniecības (ūdensapgāde un kanalizācija) attīstība, t.sk., notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija	pašvaldības finansējums, LVIF				
90										VARA M															15 000 LVL (no 2003.g. oktobra līdz 2003.g. decembrim)	Aizkalnes ūdenssaimniecības (ūdensapgāde un kanalizācija) rekonstrukcija	pašvaldības finansējums, LVIF, LVAF				
91										VARA M															35 424 LVL (no 2004.g. decembra līdz 2005.g. aprīlim)	Aizkalnes pagasta centra ūdenssaimniecības (ūdensapgāde un kanalizācija) rekonstrukcija, t.sk., notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija	Valsts dotācija, LVIF, ERAF	ERAF			
92										VARA M															109 937 LVL (no 2004.g. novembra līdz 2005.g.jūlijam)	Aglonas ciema ūdenssaimniecības (ūdensapgāde un kanalizācija) rekonstrukcija	Pašvaldības finansējums, LVIF, LVAF				
93	Papildus pasākumi	Jauns tips: Ezeru apsaimniekošana	Dažādas slodzes	17.piel. 2.tab. nr.4.2.	Ezeru apsaimniekošana	Ezeru apsaimniekošanas noteikumi: 1) izstrādāt ezeru apsaimniekošanas noteikumus; 2) kontrolēt apsaimniekošanas noteikumu ievērošanu.	Jā	E001, E042, E043, E044, E046, E050, E052, E057, E064, E067, E072, E085 SP, E087, E089, E097, E099, E100, E103, E105, E107, E110, E111, E112, E113, E114, E116, E117, E125, E132, E141, E142, E179, E189, E230, E243, E248, E253, E256, E258, E259	1) Pašvaldības, ūdens objektu nomnieki un lietotāji; 2) VVD																						

Nr. p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtu	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Izpildes datu avots	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem.: CE, upes garums km, l/s zemes km2, lopu skaits, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Sniegt iemeslu paskaidrojumu, ja pasākums vēl nav sākts vai ir sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.						
											Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sākts	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi vai aprēķins? Kas iekļauts)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Nosaukt iesaistītos ES fondus (Strukturālās, Kohēzijas,							
94	Papildus pasākumi	Jauns tips: Hidromorfoloģija (Dažādu ietekmju mazināšana)	Hidromorfoloģiskie pārveidojumi	17.piel. 2.tab. nr.3.1.	Videi draudzīga meliorācijas un polderu sistēmu apsaimniekošana	Izmantot izstrādātos videi draudzīgas hidrotehniskās būvniecības nosacījumus: 1) būvējot, renovējot vai rekonstrējot lauksaimniecības zemju meliorācijas sistēmas (17.piel.1.tab.nr.1.1.2.), 2) būvējot, renovējot vai rekonstrējot meža zemju meliorācijas sistēmas (17.piel.1.tab.nr.1.1.1.), 3) būvējot, renovējot vai rekonstrējot polderus (17.piel.1.tab.nr.1.1.3.).	Jā	Meliorācijas sistēmas, ko renovē vai rekonstruē, izmantojot sabiedrisko (valsts, pašvaldību, ES fondu) finansējumu riska ūdensobjektu teritorijā (D400 SP, D401, D407, D410, D413 SP, D416, D419, D427 SP, D432, D437, D438, D439, D444, D451, D462 SP, D463, D469, D476, D477 SP, D480 SP, D486, D487, D494, D516, D517, D530 SP, E001, E042, E043, E044, E046, E050, E052, E057, E064, E067, E072, E085 SP, E087, E089, E097, E099, E100, E103, E105, E107, E110, E111, E112, E113, E114, E116, E117, E125, E132, E141, E142, E179, E189, E230, E243, E248, E253, E256, E258, E259, pārejas ūo, Q ūo daļa, D4 ūo daļa).	ZM, būvniecības ierosinātais	ZM						100%			0	0	0															Pasākums nav īstenots, jo īpašie videi draudzīgas hidrotehniskās būvniecības nosacījumi (Supplementary AddMeasureCode N.1.1.) nav izstrādāti. Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecība notiek atbilstoši Ministru kabineta 23.08.2005. noteikumu Nr.631 "Latvijas būvnormatīvs LBN-224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" 9.daļas "Vides aizsardzības prasības" noteiktajām prasībām.