

## Pasākumu izpilde - uz 25.10.2012. apkopotā informācija

- Informācija atbilstoši apstiprinātajam Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānam
- Papildus informācija, kas nepieciešama Ziņojumam EK par pasākumu programmas izpildes progresu

## VENTA - PAPILDUS PASĀKUMI (1.apsaimniekošanas periods 2009.-2015.g.)

## VENTA - PASĀKUMU IEVIEŠANAS STATUSS uz 2012.gada beigām

izvēles izvēles

Nr.p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtisku	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Finansējuma avoti	Izpildes datums	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem., CE, upes garums km, l/s zemes km2, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Paskaidrojumu, ja pasākums nav sāks vai sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.			
												Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Iesaistītie ES fondi				
1		Tīps 01: Punktveida avotu piesārņojums (NAI būvniecība, rekonstrukcija)											6 projekti	0	0		2 projekti	6 NAI	0	0		2 NAI	n/a	n/a	n/a									
2	Papildus pasākumi	Tīps 01: Punktveida avotu piesārņojums (NAI būvniecība, rekonstrukcija)	Piesārņojums ar biogēnām vielām	17.piel. 2.tab. nr.1.1.	NAI efektivitātes uzlabošana	Veikt nepieciešamos pasākumus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes uzlabošanai, lai nodrošinātu notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (apdzīvotās vietas ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000).	jā	8 NAI: V004 un E004 („Medzes pagasta padome” Kapsēdē), V060 („Zaņas pagasta padome” Baltaiskrogā, „Novadnieku pagasta Ēvaržu ciemats”), V054 un E018 („Brocēnu siltums” Lielciecerē), V084 un E028 („Laidzes pagasta padome Laidzē), V054 („Brocēnu siltums” Ošukalnā, „Lutriņu pagasta padome” Namīķos, „Zirņu pagasta Butnāru ciemats”)	Pašvaldības, VIDM	1) ERAF finansējums aktivitātē "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000". Atklāta projektu iesniegumu atlase. Maksimālā ERAF atbalsta likme - 85%. 2) Līdzfinansējums no pašvaldību vai NAI operatoru budžetiem.	VAR AM	6 projekti [Medzes pagasta Kapsēdē, Zaņas pagasta Baltaiskrogā, Novadnieku pagasta Ēvaržu ciemats, „Brocēnu siltums” Lielciecerē, „Brocēnu siltums” Ošukalnā, Lutriņu pagasta Namīķos]	0	0		2 projekti [Laidzes pagasta Laidzē, Zirņu pagasta Butnāru ciemats]	6 NAI	0	0		2 NAI	n/a	n/a	n/a					1152731 LVL	Faktiskās projekta izmaksas (ūdensapgāde un kanalizācija kopā)	ERAF, valsts budžets, pašvaldības budžets, LVIF, LVAF, Pašvaldības līdzekļi, Vides ministrija	Strukturālie (ERAF)		
3											VAR AM					Laidzes pagasta Laidzē					Laidzes pagasta Laidzes ciemā uzbūvētas vienas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, viena jauna kanalizācijas sūkņu stacija, 1242 m jaunu kanalizācijas tīklu, 1780 m rekonstruētu ūdensvada tīklu, viens							375 535,98 LVL	Faktiskās projekta izmaksas (ūdensapgāde un kanalizācija kopā)	ERAF 85%, valsts budžets 10%, pašvaldības budžets 5%	Strukturālie (ERAF)			
4											VAR AM										Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzlabošanas pasākumi Zaņas pagasta Kareļu ciemā un Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Zaņas pagasta Kareļu un Baltaiskrogs ciemos: Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība Kareļu ciemā, Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas Kareļu ciemā, Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas būvniecība ciemā								124 310 LVL (No 2008. gada jūlija līdz 2008. gada decembrim)	Faktiskās projekta izmaksas (ūdensapgāde un kanalizācija kopā)	LVIF, LVAF			

Nr.p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtisku	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Finansējuma avoti	Izpildes datums	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem., CE, upes garums km, l/s zemes km2, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Paskaidrojumu, ja pasākums nav sāks vai sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.						
												Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Iesaistītie ES fondi							
5											VAR AM					Zirņu pagasta Butnāru ciemats											652 885 LVL (No 2005. gada septembra līdz 2007. gada decembrim)	Faktiskās projekta izmaksas (ūdensapgāde un kanalizācija kopā)	Pašvaldības līdzekļi, Vides ministrija, Valsts dotācija, LVIF, ERAF	Strukturālie (ERAF)							
6	Papildus pasākumi	Tips 01: Punktveida avotu piesārņojums (NAI būvniecība, rekonstrukcija)	Piesārņojums ar biogēnām vielām	nav (nebija plānots)	Ūdenssaimniecības attīstība	Ūdenssaimniecības attīstība	???	Ūdenssaimniecības attīstība: Durbes novada Durbes pilsētā, Sakas novada Pāvilstas pilsētā (II kārtā), Rucavas pagasta Rucavas ciemā, Bunkas pagasta Tadaikšu ciemā, Tukuma rajona Zantes pagasta ciemā Zante			VAR AM		5 projekti																								
7	<b>Tips 02: Izklīdētā piesārņojuma avoti (Biogēnu piesārņojums no lauksaimniecības)</b>																																				
8	Papildus pasākumi	Tips 02: Izklīdētā piesārņojuma avoti (Biogēnu piesārņojums no lauksaimniecības)	Piesārņojums ar biogēnām vielām	17.piel. 2.tab. nr.2.2.	Kultūraugu mēslošanas plānošana	Veikt kultūraugu mēslošanas plānošanu saimniecībās, kuru lauksaimniecības zeme robežojas ar ūdensteci vai ūdenstilpi un, kurās mēslošanas līdzekļus lieto vairāk nekā 20 ha platībā, augļu un dārzeņu saimniecībās - vairāk nekā 3 ha platībā.	jā	8.54 km <sup>2</sup> - ūdensobjektā V041	Zemes īpašnieki vai apsaimniekotāji, ZM	Privātais finansējums. Iespējams atbalsts no ikgadējā valsts atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai pasākuma "Atbalsts lauksaimniecības zemes ielabošanai". Atbalsta likme - ...						Pagasta nosaukums, kuros notiek atbilstošais pasākums	Pagasta nosaukums, kuros notiek atbilstošais pasākums				Atbalstu saņēmēju saimniecību skaits	Atbalstu saņēmēju saimniecību skaits					Izmaksātais atbalsts	Atbalsta apmērs par 1 ha		Lauku attīstības							
9	Papildus pasākumi	Tips 02: Izklīdētā piesārņojuma avoti (Biogēnu piesārņojums no lauksaimniecības)	Piesārņojums ar biogēnām vielām	17.piel. 2.tab. nr.2.4.	Biogēnu noteces mazināšana lauksaimniecībā	Lai samazinātu biogēnu noteci no lauksaimniecības zemēm, saimniecībās, kuru zeme robežojas ar ūdensteci vai ūdenstilpi, ziemas periodā uzturēt zaļās platības un rugāju laukus un: 1) 1.pas. ievērot 5 m buferjoslu visu ūdensteču (izņemot 2.pasākumā minēto) krastos un ūdenstilpju, kuru spoguļa virsmas platība ir mazāka par 50 ha, krastos; 2) 2.pas. ievērot 10m buferjoslu Daugavas un Daugavas pirmās pakāpes pietieku krastos, kā arī ūdenstilpju, kuru spoguļa virsmas platība pārsniedz 50 ha, krastos; 3) 3.pas. gar meliorācijas novadgrāvjiem lauku mēslošanai	jā	124.9 km <sup>2</sup> , 5 ūdensobjektos (V004, V041 un E016, V083 un E027): V004 Ālande 1.pasākums 18.5 km2 2.pasākums 27 km2 V041 Viesata 1.pasākums 13 km2 2. pasākums 21.5 km2 E016 Remtes ezers 1.pasākums 1 km2 V083 Roja 1.pasākums 26.5 km2 2. pasākums 21.5 km2 E027 Sasmakas ezers 1.pasākums 2.5 km2	Zemes īpašnieki vai apsaimniekotāji, ZM	Privātais finansējums. Iespējams arī LAP 2. ass pasākumi - "Agrovīdes maksājumi" un/ vai "NATURA 2000 maksājumi un maksājumi, kas saistīti ar Direktīvu 2000/60/EK".	ZM						Pagasta nosaukums, kuros notiek atbilstošais pasākums	Pagasta nosaukums, kuros notiek atbilstošais pasākums			Atbalstu saņēmēju saimniecību skaits	Atbalstu saņēmēju saimniecību skaits					Izmaksātais atbalsts	Atbalsta apmērs par 1 ha		Lauku attīstības							
10	<b>Tips 03: Pesticīdu piesārņojuma samazināšana no lauksaimniecības</b>																																				

Nr.p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būs	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Finansējuma avoti	Izpildes datums	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem., CE, upes garums km, l/s zemes km2, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Paskaidrojumu, ja pasākums nav sāks vai sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.													
												Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Iesaistītie ES fondi														
11	<b>Tips 04: Izklīdētā piesārņojuma avoti (Piesārņoto vietu sanācija)</b>																																											
12	Pamata pasākumi	Tips 04: Izklīdētā piesārņojuma avoti (Piesārņoto vietu sanācija)	Piesārņotās vietas	16.piel. nr.1.12.		Veikt sanācijas darbus, panākot augšnes, grunts, pazemes un virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanu.	jā	Liepājas Kara ostas kanāls (E003 SP)	VIDM		VAR AM					1 projekts [Liepājas ostas Karaostas kanāla attīrīšana]												13092560 LVL			Kohēzijas fonds un nacionālais privātais finansējums	Kohēzijas												
13	Papildus pasākumi	Tips 04: Izklīdētā piesārņojuma avoti (Piesārņoto vietu sanācija)	Piesārņotās vietas	17.piel. 2.tab. nr.1.2.	Piesārņotās vietas sanācija	Samazināt piesārņotās vietas ietekmi uz virszemes un pazemes ūdeņiem - likvidēt piesārņojuma nokļūšanu vidē, veikt piesārņotā areāla sanāciju un veikt izņemtā materiāla utilizāciju.	jā	piesārņota vieta ūdensobjektā V089 SP Roja ar Mazupīti (Rojas izgāzuvē 3ha)	Atbilstoši likuma "Par piesārņojumu", VIDM	nav norādīts.																																		
14	Papildus pasākumi	Tips 04: Izklīdētā piesārņojuma avoti (Piesārņoto vietu sanācija)	Piesārņotās vietas	nav (nebija plānots)	Piesārņotās vietas sanācija	Izgāztuvju rekultivācija	???	Sadzīves atkritumu izgāzuvē rekultivācija: „Bigasāti” Gudenieku pagastā un „Skrunda” Skrudas pilsētā ar lauku teritoriju								2 projekti [ „Bigasāti” Gudenieku pagastā un „Skrunda” Skrudas pilsētā ar lauku																												
15	<b>Tips 05: Ūdensteces nepārtrauktības uzlabošana (zivju ceļu ierīkošana, dambju likvidēšana u.tml.)</b>																																											
16	<b>Tips 06: Hidromorfoloģija (Pārējo hidromorfoloģisko apstākļu uzlabošana)</b>																																											
17	Papildus pasākumi	Tips 06: Hidromorfoloģija (Pārējo hidromorfoloģisko apstākļu uzlabošana)	Hidromorfoloģiski pārveidojumi	17.piel. 2.tab. nr.3.6.	Pasākumi ostām	Istenot "mikstinošos" pasākumus ostas negatīvās ietekmes mazināšanai. (Pasākumi izriet no "Sadarbības pasākuma ostām" - 17.piel. 1.tab. nr.4.6.)	jā	Ventspils osta (V029 SP), Pāvilostas osta (V013 SP), Mērsraga osta (V080 SP), Rojas osta (V089 SP), Liepājas osta (E003 SP), Engures osta (V090, E ū/o)	Ostu pārvaldes	Nepieciešamo finansējumu un tā avotus varēs noteikt pēc izpēti, kad būs zināmi konkrēti pasākumi.																																		
18	<b>Tips 07: Ūdens plūsmas režīma uzlabošana un/vai minimālā ekoloģiskā caurplūduma noteikšana</b>																																											
19	<b>Tips 08: Ūdens izmantošanas efektivitāte irīgācijā</b>																																											

Nr.p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtu ku	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Finansējuma avoti	Izpildes datums	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem., CE, ūpes garums km, l/s zemes km2, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Paskaidrojumu, ja pasākums nav sāks vai sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.			
												Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Iesaistītie ES fondi				
20		Tīps 09: Ūdens cenu politikas pasākumi mājāsaimniecībā																																
21		Tīps 10: Ūdens cenu politikas pasākumi lauksaimniecībā																																
22		Tīps 11: Ūdens cenu politikas pasākumi rūpniecībā																																
23		Tīps 12: Konsultācijas lauksaimniecībā																																
24		Tīps 13: Dzeramā ūdens aizsardzība (aizsargjoslas u.c.)																																
25		Tīps 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)																																
26	Papildus pasākumi	Tīps 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Dažādas slodzes	17.piel. 2.tab. nr.4.2.	Slodžu izpēte	Veikt izpēti projektu slodžu analizēšanai, nepieciešamo pasākumu atlasei un īstenošanai	jā	V093 Slocene	VIDM	nav norādīts																								
27	Papildus pasākumi	Tīps 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Dažādas slodzes	17.piel. 2.tab. nr.5.1.	Izpēti un priekšlikumu uzlabošanai	Problēmu cēloņu noskaidrošana un veicama pasākumu plānošana: 1) izpētīt un noteikt slodžu avotus un faktorus, kas šajos ezeros neļauj sasniegt vides kvalitātes mērķus; 2) sagatavot priekšlikumus par katru ezera kvalitātes uzlabošanai nepieciešamajiem pasākumiem.	jā	E003 SP, E004, E006, E007, E008, E013, E014, E016, E017, E018, E026, E027, E028, E031	LVĢMC	nav norādīts																								
28	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Tīps 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Hidromorfoloģiskie pārveidojumi	17.piel. 1.tab. nr.1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.	Tehniskie nosacījumi hidrotehnikā	Izstrādāt vidi draudzīgas hidrotehniskās būvniecības nosacījumus: 1.1.1.-meža meliorācijas sistēmu izbūvei, renovācijai un rekonstrukcijai; 1.1.2.-lauksaimniecības zemju meliorācijas sistēmu izbūvei, renovācijai un rekonstrukcijai; 1.1.3.-polderu atjaunošanai, rekonstrukcijai vai polderu sistēmu uzturēšanai.	jā	Nacionālais	VIDM sadarbībā ar ZM un EM	1) Meža attīstības fonds; 2) un 3) Ikgadējais Valsts finansiālais atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai: pasākums "Atbalsts izglītībai un zinātnei"																								
29	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Tīps 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Hidromorfoloģiskie pārveidojumi	17.piel. 1.tab. nr.1.2.	Priekšlikumu un posmu atjaunošanai	Sagatavot priekšlikumus regulēto ūpu vai ūpu posmu renaturizācijai un nārsta vietu atjaunošanai (izveidošanai) šajās ūpēs.	jā	Nacionālais	VIDM sadarbībā ar ZM	VIDM budžets, Zivju fonds																								
30	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Tīps 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Hidromorfoloģiskie pārveidojumi	17.piel. 1.tab. nr.4.7.	Sadarbība ar ostām	Veidot regulāru sadarbības mehānismu ar ostu pārvaldēm. Izvērtēt iespējas uzlabot ekoloģiskos apstākļus ostas teritorijā un ietvert ostas attīstības dokumentos plānā izvirzītajiem mērķiem atbilstošus pasākumus hidromorfoloģiskās slodzes mazināšanai.	jā	Nacionālais, t.sk.: Ventspils osta (V029 SP), Pāvilostas osta (V013 SP), Mērsraga osta (V080 SP), Rojas osta (V089 SP), Liepājas osta (E003 SP) un Engures osta (V090, piekrastes ū/o E)	VIDM, LVĢMC, VVD, iesaistītās institūcijas, ostu pārvaldes	Atbildīgo un iesaistīto institūciju pieejamo budžetu ietvaros																								

Nr.p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtisku	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Finansējuma avoti	Izpildes datums	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem., CE, upes garums km, l/s zemes km2, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Paskaidrojumu, ja pasākums nav sāktis vai sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.
												Nav sāktis	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāktis	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāktis	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Iesaistītie ES fondi	
31	Papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Hidromorfologiskie pārveidojumi	17.piel. 2.tab. nr.3.2.	HES ietekmes izpēte	Izsniedzot ūdens resursu lietošanas atļaujas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pamatojoties uz atzinumu par iespējamiem inženiertehniskajiem risinājumiem zivsaimnieciskā eksperimentā noteikto zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai, izvērtēt katras HES radīto ietekmi uz ūdensobjektiem un piemērotākos pasākumus un tehnoloģiskos risinājumus to negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai, nosakot atļaujā nosacījumus darbībai kaskādes režīmā, pasākumus zivju migrācijas uzlabošanai un zivju resursu aizsardzībai.	Jā	Visas mazas 45 HES (V004, V007, V009, V015, V018, V019, V025, V032, V038, V041, V043, V046, V049, V050, V054, V056, V057, V060, V063, V066, V069, V071, V076, V077, V086, V087, V090, V091)	VIDM, VVD	Atļauju pārskatīšana - VIDM un VVD esošā budžeta ietvaros.																					
32	Papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Hidromorfologiskie pārveidojumi	17.piel. 2.tab. nr.3.3.	HES atļauju pārskatīšana	Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pārskatīt un precizēt ūdens resursu lietošanas atļaujas, nosakot stingrākas prasības HES ekspluatācijai.	Jā	7 HES: V007 SP Vārtāja - Prūšu HES; V015 Alokste - Kazdangas un Baronu HES; V049 Venta - Sudmalnieku HES; V056 Venta - Dzirmavnieku HES; V060 Zaņa - Pampāju un Zaņas HES	VIDM	Atļauju pārskatīšana - VIDM un VVD esošā budžeta ietvaros.																					
33	Papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Hidromorfologiskie pārveidojumi	17.piel. 2.tab. nr.3.5.	Regulēto upju posmu izpēte	Izpētīt regulētās upes/ upju posmus minētajos ūdensobjektos, izvērtējot dabiskās gultnes atjaunošanas (meanderēšanas) un straujteču veidošanas lietderību, izstrādāt veicamo darbu plānu upju posmiem, kur šādi pasākumi atzīti par lietderīgiem.	Jā	V046 Ēda, V060 Zaņa, V082 Roja	VIDM, Pašvaldības	nav norādīts													600 LVL	500 m gara Ventas upes posma sakopšanas talka	Mangāji dabas fonds						
34	Papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Monitoringi	17.piel. 2.tab. nr.4.1.	Regulārs monitorings	Lielupes un Ventas UBA: Veikt izpēti monitoringu ūdensobjektu kvalitātes novērtējumam (katru gadu 3 gadu periodā); Gaujais UBA: Lai noteiktu ūdensobjekta ekoloģisko kvalitāti, veikt monitoringu vismaz 3 gadus pēc kārtas.	nē	V041Viesata, E006 Prūšu ūdenskrātuve, E007 Sepenes ezers	VIDM, LVĢMC	Ūdeņu stāvokļa monitoringa programmas ietvaros	LVĢMC																				
35	Papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Piesārņojums ar biogēnām vielām	17.piel. 2.tab. nr.2.1.	Priekšlikumi izklaidētā piesārņojuma noteikumiem samazināšanai	Sagatavot priekšlikumus piesārņojuma samazināšanai, ko minētajos ūdensobjektos rada apdzīvotās vietas un objekti bez centralizētas kanalizācijas sistēmas (mazdārziņi, tūrisma mītnes u.c.).	Jā	3 ūdensobjekti: V083Roja, E027 Sasmakas ezers, E028 Laidzes ezers	VIDM	nav norādīts																					

Nr.p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Īdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtisku	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Finansējuma avoti	Izpildes datavots	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem., CE, upes garums km, l/s zemes km2, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Paskaidrojumu, ja pasākums nav sāks vai sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.									
												Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Iesaistītie ES fondi										
36	Papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Piesārņojums ar biogēnām vielām	17.piel. 2.tab. nr.1.4.	Punktveida piesārņojuma ietekmes izpēte	Noskaidrot punktveida piesārņojuma avotu ietekmi uz ūdens kvalitāti un sagatavot priekšlikumus atbilstošiem pasākumiem piesārņojuma samazināšanai un lietus ūdeņu apsaimniekošanai.	jā	V004 Ālande un E004 Tosmares ezers („Aizputes ceļinieks”, „Grīgīs un Co”, „GP komunālserviss” Gūžās), V041 Viesata un E016 Remtes ezers („Brocēnu siltums” Remtē), V054 Ciecere un E018 Cieceres ezers („Cemex”, BOV „Vides projekti”), V083 Roja un E027 Sasmakas ezers („Valdemārpils pilsētas dome” Liepēzē)	VIDM	nav norādīts																														
37	Papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Piesārņojums ar biogēnām vielām	17.piel. 2.tab. nr.2.3.	Lauksaimnieciskās darbības ietekmes izpēte	Veikt izpēti par lauksaimniecības darbības radīto ietekmi uz ūdensobjektiem un sagatavot priekšlikumus biogēnās noteces samazināšanai, tai skaitā ievērojot lauksaimniecības zemju apsaimniekošanā labas apsaimniekošanas prakses principus, buferjoslas, kultūraugu mēslošanas plānošanu u.c., maksimāli novēršot no lauksaimnieciskās darbības radušos piesārņojuma noteci virszemes ūdeņos.	jā	V007 SP Vārtāja un E007 Sepenes ezers; V015 Alokste; V027 Venta un E013 Lielais Nabas ezers; V056 Venta; V093 Slocene	VARAM	nav norādīts																														
38	Papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Piesārņojums ar biogēnām vielām	17.piel. 2.tab. nr.2.5.	Mežsaimnieciskās darbības ietekmes izpēte	Veikt izpēti un noteikt nepieciešamos pasākumus, lai samazinātu biogēnu noteci no meža zemēm, meža apsaimniekošanā ievērot labas apsaimniekošanas prakses principus, t.sk. buferjoslas, labu mežizstrādi u.c.	jā	V010 Bārta, V027 Venta, V049 Venta, V082 Roja	VIDM,	nav norādīts																														
39	Papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Piesārņotās vietas	17.piel. 2.tab. nr.1.3.	Piesārņotās vietas izpēte	Veikt piesārņoto vai potenciāli piesārņoto vietu detalizētu izpēti un sagatavot dokumentāciju sanācības darbu veikšanai.	jā	potenciāli piesārņotā vieta - "Agroķīmija" Ventspils raj. Tārgales pag.(V028-?); 8 piesārņotas vietas 2 ūdensobjektos: V029 SP Ventspils ostas teritorijā (5 naftas produktu un transporta objekti t.sk. „Ventbunkers” teritorijā), V012 Baltijas jūra (Liepājas kanāls - Saka) (3 naftas bāzes Liepājā)	Atbilstoši likuma m "Par Vides piesārņojumu", VIDM	Daugava - Objekta īpašnieka/ operatora līdzekļi, jameklē papildus finansējuma avots. Gaujai un Ventai - nav norādīts.																														
40	Papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Pretpilūdu aizsardzība	17.piel. 2.tab. nr.3.4.	HES kaskādes analīze	Veikt hidrotehnisko būvju drošuma programmu un ūdens resursu lietošanas atļauju analīzi, izvērtējot prasības kaskādē esošo HES darbībai iespējama pārrāvuma gadījumā, un sagatavot priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem minētajos dokumentos, lai nodrošinātu optimāli saskaņotu	jā	2 HES kaskādes: 1)Lejniņu un Grantiņu HES (V056), 2) Šķēdes un Spiķu HES (V046)	VIDM	jāmeklē finanšu avoti																														

Nr.p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtisku	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Finansējuma avoti	Izpildes datums	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem., CE, upes garums km, l/s zemes km2, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Paskaidrojumu, ja pasākums nav sāks vai sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.				
												Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Iesaistītie ES fondi					
41	Papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Pretplūdu aizsardzība	17.piel. 2.tab. nr.4.3.	Jūras uzplūdu ietekmes izvērtējums	Novērtēt jūras uzplūdu ietekmi uz tajā ietekošo mazo upju appludinājuma apdraudējumu, nosakot konkrētus aizsardzības pasākumus.	Jā	V089SP Roja ar Mazupīti	VIDM, RAPLM	Atbilstoši ar Ministru kabineta 2007.gada 20.decembra rīkojumu Nr.830 apstiprinātajai „Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālajai programmai 2008.-2015.gadam”																									
42	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Prioritāris un bīstamās vietas	17.piel. 1.tab. nr.2.3.	Prioritāro un bīstamo vielu izvērtējums	Prioritāro un bīstamo vielu apsekojums virszemes ūdensobjektos (ūdenī un biotā) un pazemes ūdensobjektos; 2) sagatavot priekšlikumus par veicamajiem pasākumiem, pamatojoties uz apsekojuma rezultātiem.	Jā	Nacionālais	VIDM	1) Apsekojums (110357LVL); ES Kohēzijas fonda finansējums; 2) Priekšlikumi: VIDM esošā budžeta ietvaros	VAR AM	0				0	1 izpētes projekts [Pasākumi piesārņojuma ar ūdens videi bīstamajām vielām samazināšanai Baltijas jūrā (Biedrība „Baltijas Vides Forums”): Izpētīt izvēlēto prioritāro vielu un valsts nozīmes piesārņotāju sastopamību notekūdeņos, kanalizācijas ūdeņos un apkārtējā vidē un ierosināt atbilstošas šo vielu samazināšanas un monitoringa metodes; Uzlabot pašreizējo piesārņojošo darbību atļauju kvalitāti ar mērķi, lai samazinātu bīstamās vielas uzņēmumos; Uzlabot ķīmisko vielu pārvaldību pilotuzņēmumos; Ieinteresēto pušu sadarbības stiprināšana sistemātiski radot un izplatot informāciju.	n/a				n/a	n/a	0					0	1691298 LVL	1 691 298 LVL (2009. – 2011. gads)	Kopējās projekta izmaksas	LIFE+, Igaunijas Vides Investīciju centrs, Latvijas un Lietuvas Vides Ministrijas, Igaunijas Sociālo lietu ministrija	LIFE	
43	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Tipoloģija	17.piel. 1.tab. nr.4.2.	Tipoloģijas precizēšana	Izvērtēt un, ja nepieciešams, precizēt normatīvajos aktos noteikto virszemes ūdeņu tipoloģiju un, pamatojoties uz veikto izvērtējumu, precizēt vismaz šādiem ūdensobjektiem noteiktos tipus: Daugavas apgabalā D439 <i>Isliena</i> , E111 <i>Feimaņu ezers</i> un E256 <i>Plusons</i> ; Gaujas apgabala E215 <i>Aijažu ezers</i> ; Lielupes apgabala L100SP <i>Lielupe</i> ; Ventas apgabala V093	nē	Nacionālais (vismaz V093)	LVĢMC	LVĢMC pieejamā budžeta ietvaros																									

Nr.p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtisku	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Finansējuma avoti	Izpildes datums	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem., CE, upes garums km, l/s zemes km2, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Paskaidrojumu, ja pasākums nav sācis vai sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.											
												Nav sācis	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sācis	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sācis	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Iesaistītie ES fondi												
44	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Ūdenssaimniecības jautājums	17.piel. 1.tab. nr.2.1.	Dabas resursu nodokļa analīze	Veikt izvērtējumu un analīzi par dabas resursu nodokļa (DRN) efektivitāti ūdens apsaimniekošanā: 1) izvērtēt DRN piemērošanas iespējas ūdens lietošanas veidiem, kurus atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likumam pašlaik lieto bez maksas; 2) izvērtēt DRN likmes ūdens izmantošanas jomā un sagatavot priekšlikumus noteikumu izstrādei.	Jā	Nacionālais	VIDM	VIDM esošā budžeta ietvaros																																
45	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Tips 14: Citi pasākumi (Pētījumi, zināšanu uzlabošana nenoteiktības samazināšanai)	Ūdensobjektu robežas	17.piel. 1.tab. nr.4.1.1., 4.1.2.	Ūdensobjektu robežu precizēšana	Precizēt virszemes ūdensobjektu robežas: 1) ezeru sateces baseinu robežas; 2) noteikt atšķirīgu slodžu ietekmētās ūdensobjektu daļas kā atsevišķus ūdensobjektus vai apvienot blakus esošus identiskus ūdensobjektus vienā (kur tas ir pieļaujams).	nē	Nacionālais	LVĢMC	LVĢMC pieejamā budžeta ietvaros																																
46		Tips 15: Prioritāro bīstamo vielu emisiju samazināšana																																								
47		Tips 16: Citi pasākumi (Rūpniecisko, t.sk., fermas, NAI uzlabošana)																																								
48		Jauns tips: Komunikācijas																																								
49	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Jauns tips: Komunikācijas	Komunikācijas pasākumi	17.piel. 1.tab. nr.3.1.	Informācijas sistēmas izveide	Izveidot upju baseinu apsaimniekošanas informācijas sistēmu (rezultātā tiks izveidota informācijas sistēma, nodrošinot vienkāršāku un ātrāku datu apstrādi un analīzi, kā arī darbosies sasaitē starp dažādu institūciju informācijas sistēmām).	nē	Nacionālais	VIDM, LVĢMC	ERAF atbalsts: apakšaktivitātei "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" iesniegtais projekts „Vienotas vides informācijas sistēmas izveide”.	LVĢMC																										Strukturālie [ERAF atbalsts apakšaktivitātei "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"]					



Nr.p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtisku	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Finansējuma avoti	Izpildes datu avots	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem., CE, upes garums km, l/s zemes km2, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Paskaidrojumu, ja pasākums nav sāks vai sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.		
												Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tika noteiktas faktiskie izdevumi)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Iesaistītie ES fondi			
50	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Jauns tips: Komunikācijas	Komunikācijas pasākumi	17.piel. 1.tab. nr.3.2.	Sabiedrības informēšana	Regulāri informēt sabiedrību par upju baseinu apsaimniekošanu: 1) izstrādāt dažādām mērķgrupām atbilstošas, interaktīvas sadaļas VIDM un LVĢMC mājas lapās; 2) nodrošināt sabiedrībai iespēju sniegt atgriezenisko saiti; 3) sagatavot informatīvus materiālus par ūdeņu apsaimniekošanu, ūdens resursu taupīšanu, iespējām sabiedrības līdzdalībai lēmumu pieņemšanā; 4) masu medijos regulāri popularizēt ūdens apsaimniekošanas jautājumus; 5) organizēt seminārus par ūdens resursu apsaimniekošanu un aizsardzību.	nē	Nacionālais	VIDM, LVĢMC	ERAF atbalsts: apakšaktivitātei "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" iesniegtais projekts „Vienotas vides informācijas sistēmas izveide”.	LVĢMC																						Strukturālie, Citi [LVĢMC m/s sadaļas ar Upju baseinu informāciju izveidei izmantots ERAF atbalsts; Sabiedrības informēšana notiek arī dažādu INTERREG programmas projekt
51	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Jauns tips: Komunikācijas	Komunikācijas pasākumi	17.piel. 1.tab. nr.4.3.	Kapacitātes paaugstināšana	Uzturēt LVĢMC kapacitāti, veicināt pieredzes apmaiņu ar citām ES valstīm par plāna īstenošanas efektivitātes nodrošināšanu un ar Baltic 21 Lighthouse par projektu pieredzi ilgtspējīgā Baltijas jūras reģiona veicināšanā. (rezultātā tiek nodrošināta speciālistu apmācība, nodrošināta pieredzes apmaiņa.)	nē	Nacionālais	LVĢMC	LVĢMC pieejamā budžeta ietvaros																							
52	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Jauns tips: Komunikācijas	Komunikācijas pasākumi	17.piel. 1.tab. nr.4.4.	Konsultatīvās padomes darbība	Turpināt pilnveidot upju baseinu konsultatīvās padomes sastāvu un darbību, lai palielinātu to ieguldījumu plānu īstenošanā.	nē	Nacionālais	LVĢMC	LVĢMC pieejamā budžeta ietvaros																							

Nr.p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtisku	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Finansējuma avoti	Izpildes datums	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem., CE, upes garums km, l/s zemes km2, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Paskaidrojumu, ja pasākums nav sāks vai sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.	
												Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāks	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Iesaistītie ES fondi		
53	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Jauns tips: Komunikācijas pasākumi	Komunikācijas pasākumi	17.piel. 1.tab. nr.3.3.	Sabiedrības līdzdalība	Sadarboties ar mērķgrupām sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai: 1) ar NVO - izglītojoši pasākumi un informācijas sniegšana sabiedrībai sadarbībā ar Zilo karogu, Ekoskolu, Jauno Vidē reportieru programmu un Baltijas jūras reģiona vides NVO sadarbības tīklu Coalition Clean Baltic, WWF, Latvijas Dabas fondu, Latvijas Vides aizsardzības klubu, Latvijas Vides Izglītības fondu, Tūrisma asociāciju, Daugavas fondu u.c; 2) ar ūdens apgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas uzņēmumiem; 3) ar masu medijiem; 4) ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekotājiem; 5) ar izglītības iestādēm; 6) ar sabiedriskā monitoringa un sabiedrisko vides inspektoru darbības veicējiem; 7) ar pašvaldībām; 8) ar zinātniskajām institūcijām (t.sk.	nē	Nacionālais	LVĢMC, VIDM	LVĢMC un VIDM budžetu ietvaros.																						
54	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Jauns tips: Komunikācijas pasākumi	Komunikācijas pasākumi	17.piel. 1.tab. nr.4.5.1., 4.5.2., 4.5.3.	Pasākumu programmas ieviešana	Pasākumu programmas ieviešanas nodrošināšana: 1) veicināt aktīvāko un ietekmīgāko mērķgrupu iesaistīšanu plānu īstenošanā; 2) izvērtēt spēkā esošo normatīvo aktu ūdens apsaimniekošanai un aizsardzībai prasību efektivitāti un, nepieciešamības gadījumā, sagatavot priekšlikumus to pilnveidošanai; 3) pasākumu būtības un nepieciešamības skaidrošana pasākumu realizētajiem, sadarbība finansējuma piesaistē.	nē	Nacionālais	LVĢMC	LVĢMC pieejamā budžeta ietvaros	x																Daļēji [Izstrādāti VARAM izstrādātie 31.05.2011. MK noteikumi Nr.418 "Noteikumi par riska ūdensobjektiem"]	VARAM budžets				
55	<b>Jauns tips: Izkliedētā piesārņojuma avoti (Mežsaimniecība)</b>																															
56	Papildus pasākumi	Jauns tips: Izkliedētā piesārņojuma avoti (Mežsaimniecība)	Piesārņojums ar biogēnām vielām	17.piel. 2.tab. nr.2.6.	Biogēnu noteces mazināšana mežsaimniecībā	Lai samazinātu biogēnu noteci no meža zemēm, kuras robežojas ar ūdensteci vai ūdenstilpi, ievērot labas mežsaimniecības prakses nosacījumus un: 1.pas. cīsmā atstāt pēc iespējas lielāku procentu nenocirstu koku un mežistrādes procesā izmantot augsnes eroziju mazinošu aprīkojumu; 2.pas. veicot meža kopšanas darbus, pēc iespējas vairāk atstāt kokus un krūmus 10 metrus platā buferjoslā ūdensteču un ūdenstilpju krastos, tādējādi samazinot stāvo krastu eroziju un aizturot barības vielu noteci.	jā	5.1 km2, 4 ūdensobjektos ezeru tuvumā (V091 un E031, V041 un E016): V041 Viesata un E016 Remtes ezers 1.pasākums 1.5 km2 2.pasākums 1 km2 V091 Slocone un E031 Valguma ezers 1.pasākums 3 km2 2.pasākums 2 km2	Mežu īpašnieki vai apsaimniekotāji, ZM	Meža īpašnieku vai apsaimniekotāju līdzekļi (mežsaimnieciskās darbības ierobežojumu radīto zaudējumu segšanai).																						
57	<b>Jauns tips: ???</b>																															

Nr.p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtisku	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Finansējuma avoti	Izpildes datavots	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem., CE, upes garums km, l/s zemes km2, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Paskaidrojumu, ja pasākums nav sākt vai sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.			
												Nav sākti	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigti	Nav sākti	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigti	Nav sākti	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigti	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Iesaistītie ES fondi				
58	Nacionālā līmeņa papildus pasākumi	Jauns tips: Zivsaimniecības ietekmes (Izpēte un rīcības)	Piesārņojums ar biogēnām vielām	17.piel. 1.tab. nr.2.2.1., 2.2.2.	Akvakultūras darbības izvērtējums un rīcība	Veikt izvērtējumu par akvakultūras (dīķu saimniecības) darbības ietekmi uz ūdens vidi: 1) izvērtēt akvakultūras (dīķu saimniecības) ietekmi uz virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti un kvantitāti; 2) sākt īstenot pētījumā par akvakultūras ietekmi paredzētās	Jā	Nacionālais	ZM sadarbībā ar VIDM	VIDM, ZM																								
59	Papildus pasākumi	Jauns tips: Punktveida un izkliedētā piesārņojuma avoti (Biogēnu piesārņojums no dažādiem avotiem)	Piesārņojums ar biogēnām vielām	17.piel. 2.tab. nr.5.3.	Ezeru aizsardzības pasākumi	1) nepieļaut neattīrītu sadzīves, ražošanas vai komunālo notekūdeņu, kā arī meliorācijas ūdeņu tiešo iekļūdi ezerā; 2) meliorācijas grāvjos, kur tas atzīts par nepieciešamu pēc izpētes, ezeru tuvumā izveidot sedimentācijas dīķus vai mitraines; 3) ezeru krastos esošajās lauksaimniecības zemēs, kur tas pēc izpētes atzīts par nepieciešamu, atstāt 10m platu buferjoslu, ievērot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus.	Jā	E003 SP, E004, E006, E007, E008, E013, E014, E016, E017, E018, E026, E027, E028, E031	Pašvaldības, VVD, Iedzīvotāji, NVO	Nepieciešamo finansējumu un tā avotus varēs noteikt pēc izpētes, kad būs zināmi katra ezera apkārtnē nepieciešamie pasākumi.	VAR AM																							
60											VAR AM																							

Nr.p.k.	Pasākuma grupa	Būtisko pasākumu tips	Ūdenssaimniecības jautājums	Pasākuma nr. Apstiprinātajā plānā	Pasākuma nosaukums	Pasākuma apraksts	Ziņojam, kā būtisku	Pasākuma mērogs	Atbildīgā un iesaistītās institūcijas	Finansējuma avoti	Izpildes datums	Pasākuma / projektu vietas (skaits)					Apjoma indikatori (piem., CE, upes garums km, l/s zemes km2, piesārņotās vietas km2)					Pasākumu izmaksas, LVL					Kopējās veiktās izmaksas līdz 2012.g.beigām		Finansējuma nodrošinājums		Paskaidrojumu, ja pasākums nav sāktis vai sagaidāma nopietna aizkavēšanās tā pabeigšanā.				
												Nav sāktis	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāktis	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	Nav sāktis	Notiek plānošana	Notiek būvdarbi	Notiek	Pabeigts	LVL	Izmaksu paskaidrojums (Kā tās tika noteiktas - faktiskie izdevumi)	Kā pasākums finansēts (apraksts)	Iesaistītie ES fondi					
61	Papildus pasākumi	Jauns tips: Ezeru apsaimniekošana	Dažādas slodzes	17.piel. 2.tab. nr.5.2.	Ezeru apsaimniekošana	Ezeru apsaimniekošanas noteikumi: 1) izstrādāt ezeru apsaimniekošanas noteikumus; 2) kontrolēt apsaimniekošanas noteikumu ieviešanu.	jā	E003 SP, E004, E006, E007, E008, E013, E014, E016, E017, E018, E026, E027, E028, E031	1) Pašvaldības, ūdens objektu nomnieki un lietotāji; 2) VVD	1) nav norādīts; 2) Pašvaldību, ūdensobjektu nomnieku un lietotāju, VVD budžeta ietvaros.																									
62	Papildus pasākumi	Jauns tips: Hidromorfoloģija (Dažādu ietekmju mazināšana)	Hidromorfoloģiski pārveidojumi	17.piel. 2.tab. nr.3.1.	Videi draudzīga meliorācijas un polderu sistēmu apsaimniekošana	Izmantot izstrādātos videi draudzīgas hidrotehniskās būvniecības nosacījumus: 1) būvējot, renovējot vai rekonstrējot lauksaimniecības zemju meliorācijas sistēmas (17.piel.1.tab.nr.1.1.2.), 2) būvējot, renovējot vai rekonstrējot meža zemju meliorācijas sistēmas (17.piel.1.tab.nr.1.1.1.), 3) būvējot, renovējot vai rekonstrējot polderus (17.piel.1.tab.nr.1.1.3.).	jā	Meliorācijas sistēmas, ko renovē vai rekonstruē, izmantojot sabiedrisko (valsts, pašvaldību, ES fondu) finansējumu riska ūdensobjektu teritorijā (V004, V010, V015, V041, V043, V046, V049, V056, V060, V082, V089 SP, V091, V093, E003 SP, E004, E006, E007, E008, E013, E014, E016, E017, E018, E026, E027, E028, E031, A ū/o, B ū/o, C ū/o, D ū/o, E ū/o, F1 ū/o daļa).	ZM, būvniecības ierosinājums	Finansējuma apjoms atšķirīgs katrā konkrētā gadījumā atkarībā no konkrētā objekta specifikas.	ZM						100%																		Pasākums nav īstenots, jo īpašie videi draudzīgas hidrotehniskās būvniecības nosacījumi (SupplementaryAddMeasureCode N.1.1.) nav izstrādāti. Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecība notiek atbilstoši Ministru kabineta 23.08.2005. noteikumu Nr.631 "Latvijas būvnormatīvs LBN-224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"" 9.daļas "Vides aizsardzība".