

3. perioda Daugavas/ Gaujas/ Lielupes/ Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānu un Plūdu riska pārvaldības plānu izstrādes laika grafiks

AKTIVITĀTES	2018. gads												2019. gads												2020. gads												2021. gads																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
Upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna izstrādes laika grafiks																																																												
1 Laika grafika izstrāde un saskaņošana ar VARAM																																																												
2 Publicēšana plašai sabiedrībai un iesniegšana upju baseinu apgabala konsultatīvajā padomē						28.05.2018																																																						
3 Sabiedriskā apspriešana (vismaz pusgads), t.sk., rakstisko komentāru saņemšana*					28.05.2018						28.11.2018																																																	
4 Saņemto komentāru apkopošana, izvērtēšana un iestrāde																																																												
Upju baseinu apgabala raksturojums, slodžu izvērtējums, ekonomiskā analīze																																																												
5 Upju baseinu apgabala raksturojums																																																												
6 Ūdens iespaidojošo slodžu un to radītās ietekmes izvērtējums, t.sk., plūdu riska izvērtējums un nākotnes prognozes																																																												
7 Ūdens resursu lietošanas ekonomiskā analīze																																																												
8 Upju baseinu apgabala raksturojums, slodžu izvērtējums, ekonomiskā analīze saskaņošana un apstiprināšana ar VARAM rīkojumu																							22.12.2019																																					
Pārskats par būtiskiem ūdeņu apsaimniekošanas jautājumiem																																																												
9 Pārskata par būtiskiem ūdeņu apsaimniekošanas jautājumiem sagatavošana un saskaņošana ar VARAM																							22.12.2019																																					
10 Publicēšana plašai sabiedrībai un iesniegšana upju baseinu apgabala konsultatīvajā padomē																							22.12.2019																																					
11 Sabiedriskā apspriešana (vismaz pusgads), t.sk., rakstisko komentāru saņemšana*																							22.12.2019							22.06.2020																														
12 Saņemto komentāru apkopošana, izvērtēšana un iestrāde																																																												
Apsaimniekošanas plāns un pasākumu programma																																																												
14 Apsaimniekošanas plāna un pasākumu programmas projekta izstrāde																																																												
15 Publicēšana plašai sabiedrībai un iesniegšana upju baseinu apgabala konsultatīvajā padomē																																																												
16 Sabiedriskā apspriešana (vismaz pusgads), t.sk., rakstisko komentāru saņemšana*																																																												
17 Saņemto komentāru apkopošana, izvērtēšana un iestrāde																																																												
18 Apsaimniekošanas plāna un pasākumu programmas apstiprināšana ar VARAM rīkojumu																																																												
19 Apstiprinātā plāna publicēšana plašai sabiedrībai un visu ieinteresēto pušu informēšana																																																												
20 Apstiprinātā plāna publicēšana plašai sabiedrībai un visu ieinteresēto pušu informēšana																																																												
Plūdu pārvaldības plāni																																																												
21 Sākotnējā plūdu riska novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana, t.sk., rakstisko komentāru saņemšana																																																												
22 Saņemto komentāru apkopošana, izvērtēšana un iestrāde, ziņošana																							22.12.2018																																					
23 sagatavošana																																																												
24 Plūdu plāniem																																																												
25 2. cikla Plūdu plānu un pasākumu programmas projekta izstrāde																																																												
26 Saņemto komentāru apkopošana, izvērtēšana un iestrāde																																																												
27 Plūdu plānu un pasākumu programmas apstiprināšana ar VARAM rīkojumu																																																												
28 Apstiprināto plūdu plānu publicēšana plašai sabiedrībai un visu ieinteresēto pušu informēšana																																																												

* Komentārus par šo laika grafiku, pārskatu par būtiskajiem ūdeņu apsaimniekošanas jautājumiem un apsaimniekošanas plāna projektu var iesniegt elektroniski uz e-pasta adresi sabiedriba@lvgmc.lv